

Số: 474 /TTr-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng
mới chùa Dạm, xã nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1439/TTr-SVHTTDL ngày 18/11/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 917/KH-KGVX ngày 26/11/2019, về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chùa Dạm xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh;

UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh nội dung như sau:

Dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã nam Sơn, thành phố Bắc Ninh trong quá trình thực hiện, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019; với tổng mức đầu tư: 382.850.756.000 đồng (Ba trăm tám mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng); trong đó vốn ngân sách tỉnh dự kiến là 139.513.429.000 đồng; vốn xã hội hóa: Phần còn lại.

Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, tổng giá trị xây lắp đạt khoảng 200 tỷ đồng (NSNN và vốn XHH); trong đó các hạng mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh đã hoàn thành và đang thực hiện có giá trị xây lắp khoảng 96 tỷ đồng, gồm: Tam quan, cổng phụ, tường rào; Móng hành lang các cấp nền II, III, IV; Nhà khách - Nhà Tàng; Kè các cấp: 1A, 1B, 6, 6A, 7; Nhà vệ sinh công cộng; Nổ mìn tạo mặt bằng; Đường lên chùa, bãi đỗ xe; Đường đi bộ từ chùa Dạm sang chùa Hàm Long; Hệ thống cấp điện, trạm biến áp; Kè nhà khách - nhà tàng.

Trong các hạng mục còn lại, hạng mục Hành lang cấp nền IVA dự toán chi phí xây lắp **khoảng 25,0 tỷ đồng**, theo Nghị quyết số 169/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa; tuy nhiên hiện nay việc huy động vốn xã hội hóa rất khó khăn.

Để phù hợp với điều kiện thực tế và tính chất công trình đề nghị không thực hiện hạng mục nhà Địa Tạng; điều chỉnh vị trí đền thờ Nguyên Phi Ý Lan từ cấp nền IVA xuống cấp nền IV (phát sinh hạng mục kè tạo mặt bằng xây dựng đền thờ Nguyên Phi Ý Lan; chi phí xây lắp phát sinh dự kiến **khoảng 3,0 tỷ đồng**).

Để thực hiện tiếp dự án, hoàn thành đồng bộ các hạng mục thuộc cấp nền IVA, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án, nội dung cụ thể như sau:

- Không thực hiện hạng mục nhà Địa Tạng; điều chỉnh vị trí đền thờ Nguyễn Phi Ý Lan từ cấp nền IVA xuống cấp nền IV.

- Sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện hạng mục hành lang cấp nền IVA.

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách: 172.315.943.000 đồng; tăng 32.802.514.000 đồng (xây lắp 28.000.000.000 đồng, các chi phí khác 4.802.514.000 đồng).

+ Vốn xã hội hóa: 210.534.813.000 đồng; giảm 32.802.514.000 đồng.


- Tổng mức đầu tư giữ nguyên theo Nghị quyết 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trân trọng báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; VH, TT & DL;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lưu: HCTC, KTTH, XDCB, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong